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Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové technologické haly pro parní 
tunel Propesko 
Anotace 
Touto diplomovou prací je zpracováno ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby 
dvoupatrové technologické haly pro parní tunel Propesko. 
Součástí práce jsou rozpočty a harmonogramy jednotlivých variant přístavby, které byly 
zpracovány ve stavebním softwaru KROS 4. 
Cílem práce je porovnat a zhodnotit určité omezující faktory, které zásadnČ ovlivňují jednotlivé 
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Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové technologické haly pro parní 
tunel Propesko 
Abstract 
This diploma thesis deals with the economic and technological evaluation of the annexe of the 
two-storey technological shed for steam tunnel Propesko. 
Part of the work is the budgets and schedules of the individual variants of the annexe that were 
processed in building software KROS 4. 
The aim of the thesis is to compare and evaluate some limiting factors that fundamentally 






















budget, schedule, factor, steel, reinforced concrete, prefabricated, monolithic
Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové technologické haly pro parní 
tunel Propesko 
Obsah 
Úvod ……………………………………………………………………………...…………... 10 
1. Textová část ………..………………………………………………………………………. 11 
   1.1. Představení společnosti Patrner in Pet Food s.r.o. a značky Propesco ………………… 12 
     1.1.1. Společnost Partner in Pet Food s.r.o. ……………………………………………….. 12 
     1.1.2. Značka a výrobní závod Propesco ………………………………………………….. 12 
   1.2. Popis stávající výrobní haly ve Veselí nad Lužnicí ……………………………………. 14 
     1.2.1 Tvarové a materiálové řešení haly …………………………………………………... 14 
     1.2.2. Tvarové a dispoziční řešení haly ………… ……………………………………...… 15 
   1.3. ZámČr rozšíření prostorů ve výrobním závodČ ve Veselí nad Lužnicí ………..……….. 16 
     1.3.1. ZámČr rozšíření výrobních prostorů ………………………………………………... 17 
     1.3.2. ZámČr rozšíření prostorů zázemí pro zamČstnance ………………………………… 17 
   1.4. Popis přístavby ……………………………………………………………………….... 17 
     1.4.1. Prostorové řešení přístavby ……………………………………………………….... 17 
     1.4.2. Tvarové a materiálové řešení přístavby …………………………………………..… 17 
     1.4.3. Dispoziční řešení přístavby ……………………………………………………….... 18 
     1.4.4. Konstrukční řešení přístavby ……………………………………………………….. 18 
     1.4.5. Napojení na dopravní řešení ………………………………………………………... 19 
     1.4.6. Napojení na technickou infrastrukturu ……………………………………………... 19 
     1.4.7. Souhrn navržených kapacit přístavby ………………………………………………. 20 
   1.5. Zařízení staveništČ …………………………………………………………………...… 20 
     1.5.1. Náklady na zařízení staveništČ …………………………………………………....... 20 
     1.5.2. Návrh zařízení staveništČ ………………………………………………………….... 21 
   1.6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništi ………………………………………. 22 
     1.6.1. Obecné požadavky k zajištČní bezpečnosti práce a k technickým zařízením při 
stavebních a demoličních pracích …………………………………………………………….. 22 
     1.6.2. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi ………………… 22 
     1.6.3. ProvádČní stavby za provozu ……………………………………………………….. 24 
2. Analytická část …………………………………………………………………………….. 25 
   2.1. Obecné porovnání výhod a nevýhod materiálů ………………………………………... 26 
     2.1.1. Obecné porovnání výhod a nevýhod ocelových prvků oproti železobetonovým …... 26 
     2.1.2. Obecné porovnání železobetonových prefabrikovaných prvků oproti monolitickým 
………………………………………………………………………………………………… 26 
   2.2. Rozpočty přístavby …………………………………………………………………….. 27 
     2.2.1. Základní a vedlejší rozpočtové náklady ……………………………………………. 27 
     2.2.2. Provozní vliv ……………………………………………………………………….. 27 
     2.2.3. Rozpočet varianty 1ě Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými 
konstrukcemi …………………………………………………………………………………. 28 
     2.2.4. Rozpočet varianty 2ě ŽB prefabrikovaná varianta …………………………………. 32 
     2.2.5. Rozpočet varianty 3ě Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými 
konstrukcemi …………………………………………………………………………………. 35 
     2.2.6. Rozpočet varianty 4ě Železobetonová monolitická varianta ……………………….. 38 
     2.2.7. Dílčí souhrn a porovnání rozpočtů jednotlivých variant …………………………… 38 
Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové technologické haly pro parní 
tunel Propesko 
     2.2.8. Celkový souhrn a vzájemné zhodnocení rozpočtů jednotlivých variant …………… 39 
   2.3. Harmonogramy přístavby ……………………………………………………………… 46 
     2.3.1. Normohodiny a pevné délky trvání činností ……………………………………….. 46 
     2.3.2. Počet pracovníků …………………………………………………………………… 47 
     2.3.3. Pracovní smČna, pracovní týden ……………………………………………………. 47 
     2.3.4. Délka trvání činnosti ……………………………………………………………...… 47 
     2.3.5. Agregované položky harmonogramu ………………………………………………. 47 
     2.3.6. Provozní vliv ……………………………………………………………………….. 47 
     2.3.7. Harmonogram varianty 1ě Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými 
konstrukcemi …………………………………………………………………………...…….. 47 
     2.3.8. Harmonogram varianty 2ě ŽB prefabrikovaná varianta ……………………………. 48 
     2.3.9. Harmonogram varianty 3ě Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými 
konstrukcemi ……………………………………………………………………………….… 48 
     2.3.10. Harmonogram varianty 4ě Železobetonová monolitická varianta ……………….... 48 
     2.3.11. Dílčí souhrn a porovnání harmonogramů jednotlivých variant …………………… 48 
     2.3.12. Vliv technologie parního tunelu na tvorbu harmonogramu ………………………. 49 
     2.3.13. Celkový souhrn a vzájemné zhodnocení harmonogramů jednotlivých variant …… 49 
   2.4. Omezující faktory pro výstavbu přístavby …………………………………………….. 50 
     2.4.1. Stanovení a popis omezujících faktorů ……………………………………………... 50 
     2.4.2. Dílčí souhrn a porovnání omezujících faktorů …………………………………...… 51 
     2.4.3. Celkové vyhodnocení a výbČr nejvhodnČjší varianty přístavby na základČ všech 
omezujících faktorů …………………………………………………………………………... 52 
3 Přílohová část …………………………………………………………………………….… 54 
   3.1. Rozpočty přístavby …………………………………………………………………….. 55 
   3.2. Harmonogramy přístavby …………………………………………………………….. 135 
   3.3. Projektová dokumentace přístavby …………………………………………………… 135 
ZávČr ………………………………………………………………………………………… 136 
Seznam použitých podkladů, odborné literatury, zdrojů a softwarů ………………………... 137 
 





Téma diplomové práce je Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové 
technologické haly pro parní tunel Propesco. 
Diplomová práce je rozdČlena do nČkolika částí, z níž první je textová část. V té je vysvČtlen 
především zámČr rozšíření prostorů a popis přístavby, včetnČ jednotlivých variant přístavby. 
Další část diplomové práce je analytická část, kde byly zpracovány a vyhodnoceny rozpočty a 
harmonogramy jednotlivých variant. V této části se rovnČž pojednává o určitých faktorech, 
které výrazným způsobem výstavbu omezily nejen v průbČhu, ale i v této přípravné fázi. Na 
základČ tČchto faktorů je rozhodnuto o vhodnosti a správnosti jednotlivých variantních řešení 
a vybráno to nejvhodnČjší a nejekonomičtČjší řešení. V poslední, resp. přílohové, části je 
mimo jiné umístČna projektová dokumentace přístavby, která byla pro zpracování této 
analýzy poskytnuta. 
Cílem této práce je porovnání a vyhodnocení jednotlivých variant na základČ cenového a 



















1. Textová část 
 
Téma: Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové 
technologické haly pro parní tunel Propesko 
  




1.1. Představení společnosti Patrner in Pet Food s.r.o. a značky Propesco 
1.1.1. Společnost Partner in Pet Food s.r.o. 
Společnost Partner in Pet Food s.r.o. patří k nejvýznamnČjším evropským výrobcům a 
prodejcům krmiv pro domácí zvířata mimo jiné značky Propesco. Společnost je zastoupená 
v pČti zemích Evropy, tj. Česká Republika, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko a Slovensko. 
Distribuuje celkem do 38 zemí, její roční tržby činí asi 265 milionů eur a celkem se vyrobí 
přibližnČ 450 000 tun krmiva za rok. 
 
1.1.2. Značka a výrobní závod Propesco 
Propesco je česká obchodní značka s dlouholetou a úspČšnou tradicí nabízející konzervovaná 
krmiva pro kočky a psy. Začátky výroby tohoto krmiva se datují na počátky devadesátých let 
20. století a v současnosti se na území České Republiky nachází výrobní závody v Brništi u 
České Lípy a ve Veselí nad Lužnicí. 
Veškeré formy krmiva jsou vyrábČné hlavnČ s důrazem na zdraví a tČlesnou kondici zvířat. 
Specialisté a odborníci, kteří se opírají o vlastní poznatky a výzkumy, spolupracují mimo jiné 
s mnoha veterinárními stanicemi a odbornými institucemi, přičemž rozvíjejí nejmodernČjší 
technologie výroby ze svČta a podrobují krmiva testům kvality a chutnosti ve vývojových 
centrech. 











1.2. Popis stávající výrobní haly ve Veselí nad Lužnicí 
Na pozemku č. 3404/79 ve Veselí nad Lužnicí se nachází výrobní technologická hala a 
přiléhající areálové zpevnČné komunikace.  
 
1.2.1. Tvarové a materiálové řešení haly  
Jedná se o dvoupatrovou dvoulodní halu s pultovými střechami. Půdorys stávající haly je 
složený ze tří obdélníků různých ploch. Výrobní hala je komunikačnČ propojena s vedlejší 
výrobní halou dvČma spojovacími tunely. 





Hala je postavená na železobetonových sloupech s jednotnými čtvercovými rozmČry 450 x 
450 mm. Střecha výrobní haly je složena ze tří pultových střech o jednotném sklonu 6%. 
OpláštČní haly tvoří stČnové izolační a zateplovací panely KS1150 s jádrem z tuhé uretanové 
pČny o tloušťce 120 mm. Panely se skladebnou šířkou 1150 mm jsou kladeny horizontálnČ. 
1.2.2. Tvarové a dispoziční řešení haly  
VČtší loď výrobní haly je tvořena obdélníkovým prostorem s rozmČry 66,105 x 18,985 m. 
V této části haly se nachází nejvČtší výrobní prostor haly, tj. plnČní, balení a sterilizace 
s celkovou plochou 1045 m2 a svČtlou výškou 6 m. Dále je zde umístČna rozvodna se svČtlou 
výškou 3 m. 
Menší loď výrobní haly je složena z obdélníkového tvaru o rozmČrech 53,025 x 18,985 m, 
kde se nachází další výrobní prostor haly, tj. automatické plnČní do přepravek a expedice 
dopravníkem s podlahovou plochou 902 m2 a svČtlou výškou 6 m. V tomto prostoru se dále 
nachází veškeré sociální zázemí pro tuto výrobní halu včetnČ šatny se svČtlou výškou 3 m a 
schodištČ. Tato loď má i 2.NP, kde je v současnosti nevyužitý prostor. Při výstavbČ výrobní 
haly bylo počítáno s předpokládaným rozšířením výroby, a proto se zde nachází celková 
nevyužitá podlahová plocha 865,2 m2 s využitelnou výškou 3,8 m a denní místnost o ploše 
29,7 m2 s výškou 3 m. 
Součástí této výrobní haly je ještČ další prostor pro výrobu, resp. tepelné zpracování 
s celkovou plochou 369 m2 a svČtlou výškou 6 m, kde se nachází parní tunel. V této části haly 
se nachází i komunikační propojení s vedlejší výrobní halou, které je tvořeno dvČma 
spojovacími tunely o šířkách 2,1 a 2,4 m. 
Účel jednotlivých místností s doplňujícími informacemi lze vyčíst z následujících tabulek 
místností. 




Tabulka místností 1.NP: 
číslo 


















1.01a výrobní prostor haly - tepelné zpracování 369,0 stČrka plastisol plastisol 
nucené a 
přirozené 22 - 25 6000 - 
1.01b výrobní prostor haly - plnČní, balení a sterilizace 1045,0 stČrka plastisol plastisol 
nucené a 
přirozené 22 - 25 6000 - 
1.01c 
výrobní prostor haly - 
automatické plnČní do 
přepravek a expedice 
dopravníkem 
902,0 stČrka plastisol plastisol nucené a přirozené 20 6000 - 
1.03 chodba 20,5 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad přirozené 18 
2135 - 
>6000 - 
1.04 šatna 33,9 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad nucené 23 3000 - 
1.05 sprcha 25,5 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad nucené 23 3000 - 
1.06 předsíň WC 1,6 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad nucené 20 3000 - 
1.07 WC 1,9 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad nucené 20 3000 - 
1.08 chodba - šatna 2,6 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad nucené 23 3000 - 
1.09 předsíň WC 1,5 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad nucené 20 3000 - 
1.10 WC 1,4 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá + obklad nucené 20 3000 - 





přirozené 18 3000 - 
 
Tabulka místností 2.NP: 
číslo 


















2.01 rezerva - rozšíření výroby 865,2 beton - malba omyv. bílá - - - 3800 
2.02 podesta schodištČ 4,5 beton malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá přirozené 18 - >5,300 
2.03 denní místnost 29,7 dlažba malba 
omyv. bílá 
malba omyv. 
bílá přirozené 18 - 3000 
1.3. ZámČr rozšíření prostorů ve výrobním závodČ ve Veselí nad Lužnicí 
Společnost Partner in Pet Food s.r.o. zamýšlí konkrétní zámČr, který se týká rozvoje 
výrobního závodu ve Veselí nad Lužnicí. Ten ovšem není možné zrealizovat jen na 
stávajících zastavČných plochách výroby a je proto vhodné a nabízející se řešení, tedy 
rozšíření stávající zastavČné plochy výrobního závodu společnosti. 
Důvod k tomuto rozšíření je především budoucí rozvoj výroby a zlepšování kvality a z tohoto 
plynoucí nedostatečné podmínky pro zázemí zamČstnanců. 
  




1.3.1. ZámČr rozšíření výrobních prostorů 
Díky plánovanému rozvoji výroby a zlepšování kvality je zapotřebí nahradit starý parní tunel 
pro výrobu krmiva, který se nachází ve stávající výrobní hale, novým parním tunelem. 
Technologie nového parního tunelu se do stávající výrobní haly nevejde a z tohoto důvodu je 
navrženo umístit nový parní tunel do prostorů nové přístavby do 1.NP. 
1.3.2. ZámČr rozšíření prostorů zázemí pro zamČstnance 
V souvislosti s rozvojem výroby je nutné zvážit stávající podmínky pro zamČstnance 
výrobního závodu, tj. sociální zázemí. Vzhledem k tomu, že ve stávající výrobní hale je 
k dispozici pouze malé množství toalet a neoddČlených sprch pro muže a ženy, je i kvůli tomu 
v rámci rozšíření stávající zastavČné plochy vhodné zrealizovat další sociální zázemí pro 
zamČstnance. Tímto řešením bude dostatečnČ zajištČno a zároveň oddČleno veškeré sociální 
zázemí pro muže a ženy ve všech úrovních. 
Ve 2.NP přístavby je navrženo sociální zázemí pro muže a to šatna, WC, umývárna se 
sprchami a úklidová místnost. 
1.4. Popis přístavby 
Navrhovaná přístavba se bude nacházet na pozemcích č. 3404/13 a č. 3404/18 ve Veselí nad 
Lužnicí. V přílohové části je k dispozici projektová dokumentace přístavby. 
1.4.1. Prostorové řešení přístavby 
Přístavba bude provedena k jihozápadní stranČ stávající haly v areálu firmy na pozemcích 
investora a bude využita pro umístČní nového parního tunelu a sociálního zázemí.  
Návrh přístavby respektuje charakter a rozmístČní stávající zástavby a okolního terénu, 
polohu pozemku a požadavky investora na provozní využití. 
1.4.2. Tvarové a materiálové řešení přístavby 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Přístavba bude dvoupodlažní lichobČžníkového 
půdorysu. RozmČry 1.NP jsou 4,350 x 19,033 Ě19,848ě m a rozmČry 2.NP jsou 4,790 x 18,960 
(19,848) m.  
1.NP přístavby bude celé otevřené a propojené do stávající haly a bude zde umístČna celá 
výrobní technologie nového parního tunelu. Stávající opláštČní bude demontováno. Vjezd, 
zároveň technologický otvor pro montáž parního tunelu, do 1.NP přístavby je orientovaný na 
severozápad. 
2.NP přístavby bude od stávající haly oddČlené stávajícím opláštČním. Dolní hrana 
ponechaného opláštČní bude zajištČna proti sesutí úhelníkem L z oceli S235. Ve 2.NP se bude 
nacházet sociální zázemí pro muže, včetnČ šatny. Toto podlaží bude přístupné po vnČjším 
ocelovém schodišti. 




Nosnou konstrukci přístavby bude tvořit skelet, kdy materiálové řešení bude záviset na 
ekonomicko-technologickém vyhodnocení přístavby. Varianty nosného systému nové 
přístavby jsou: 
1) Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi 
2) ŽB prefabrikovaná varianta 
3) Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi 
4) ŽB monolitická varianta 
Střecha bude pultová, kdy výška střechy je +7,750 m a výška okapu + 7,400 m. Sklon střešní 
roviny je 7%, resp. 4°. Přístup na střechu bude zajištČný ze střechy stávající haly po ocelovém 
požárním žebříku. 
OpláštČní stČn i střechy budou tvořit sendvičové panely KINGSPAN. OpláštČní 1.NP bude 
provedené na vnitřní líc sloupů, bude se tedy jednat o vnitřní opláštČní, kdy bude nosná 
konstrukce 1.NP z exteriéru tedy celá viditelná. OpláštČní 2.NP bude provedené na vnČjší líc 
sloupů, jedná se tudíž o klasické opláštČní. 
1.NP je navržené bez oken, bude osvČtlené umČle stropními svítidly a vČtrání prostorů bude 
pomocí nástČnných ventilátorů. 2.NP je navržené s otvíravými nebo fixními okny, bude 
osvČtlené přirozeným a umČlým osvČtlením stropními svítidly a vČtrání prostorů je zajištČné 
kombinovanČ okny a ventilátory. 
1.4.3. Dispoziční řešení přístavby  
V 1.NP bude umístČna celá výrobní technologie nového parního tunelu. Ve 2.NP se bude 
nacházet sociální zázemí pro muže, včetnČ šatny. 
PřesnČjší dispoziční uspořádání a konstrukční a materiálové řešení je patrné z projektové 
dokumentace přístavby, která se nachází v přílohové části. 
1.4.4. Konstrukční řešení přístavby 
Varianty nosného systému nové přístavby jsou: 
1) Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi 
Tato varianta je považována za výchozí a v přílohové části je k dispozici projektová 
dokumentace přístavby. 
Založení objektu je plošné, kdy základové konstrukce jsou železobetonové monolitické 
patky, železobetonové monolitické prahy š. 250 mm a železobetonová monolitická deska 
tl. 180 mm. Beton bude C25/30 – XC2, XA1, výztuž z oceli B 500 B. RozmČry 
základových patek jsou: ZP1 – 1,1 x 1,1 x 0,8 m, 
     ZP2 – 1,0 x 1,0 x 0,8 m, 
     ZP3 – (1,2 x 0,65 + 0,65 x 0,925) x 0,8 m. 
Nosnou konstrukci přístavby bude tvořit ocelový skelet z ocelových válcovaných profilů. 
Jedná se o vetknutou patrovou rámovou konstrukci s vloženými klouby - sloupy v patách 
jsou vetknuté a v rozích jsou tuhé rámové rohy, ostatní konstrukční prvky jsou provedené 




do kloubového spojení. Konstrukční prvky jsou provedené jako prosté nebo spojité 
nosníky. Nosná ocelová konstrukce je provedená z IPE, I, HEA a HEB profilů z oceli 
S235, žárovČ upravené. Spoje jsou šroubové z oceli S235, mat. 8,8. Stropní konstrukce 
jsou tuhé železobetonové konstrukce, které jsou provedené jako desky pnuté v jednom 
smČru a vybetonované do přírub HEA profilů z betonu C25/30 – XC1 s výztuží z oceli 
B500 B, B550 B. Prostorovou tuhost zajišťují tedy tuhé vodorovné stropní konstrukce. 
Další ztužení ocelové konstrukce v podélném a příčném smČru je provedené pomocí 
křižného ztužení z profilů L110/110/8, L70/70/8 a L80/80/8. VČtrové zavČtrování 
v úrovni střechy je provedeno též jako křižné z profilu L55/55/6. Ztužidla jsou z oceli 
S235. 
2) ŽB prefabrikovaná varianta 
Založení objektu je stále plošné, ale zmČny základových konstrukcí nastaly u 
železobetonových patek a prahů, které budou prefabrikované. ZmČnily se rovnČž rozmČry 
základových patek na: ZP1 – 1,6 x 1,6 x 1,0 m, 
            ZP2 – 1,5 x 1,5 x 1,0 m, 
            ZP3 – (1,45 x 0,9 + 0,9 x 1,175) x 1,0 m. 
Ocelové sloupy budou nahrazeny železobetonovými prefabrikovanými sloupy s rozmČry 
350 x 350 mm, ocelové průvlaky budou nahrazeny železobetonovými prefabrikovanými 
průvlaky s rozmČry 350 x 500 mm a ocelové vaznice budou nahrazeny železobetonovými 
prefabrikovanými vaznicemi s rozmČry 200 x 250 mm. Ostatní konstrukce se shodují, 
včetnČ ocelového zavČtrování.  
3) Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi 
Založení objektu je materiálovČ shodné jako u varianty 2), ovšem rozmČrovČ je shodné s 
variantou 1). Ostatní konstrukce se materiálovČ i rozmČrovČ shodují s variantou 1). 
4) ŽB monolitická varianta 
Založení objektu je materiálovČ shodné jako u varianty 1ě, ovšem rozmČrovČ je shodné 
s variantou 2). Ostatní konstrukce se materiálovČ i rozmČrovČ shodují s variantou 2) s tím 
rozdílem, že železobetonové sloupy, průvlaky a vazničky budou monolitické.  
1.4.5. Napojení na dopravní řešení 
Napojení přístavby na dopravní infrastrukturu zůstane stávající beze zmČn. Vstup do 1.NP 
přístavby bude zajištČný ze stávající haly, se kterou bude 1.NP přístavby přímo spojeno. 
Vjezd do 1.NP přístavby je orientován na severozápad. 2.NP přístavby bude přístupné po 
vnČjším ocelovém schodišti. Oplocení areálu firmy zůstane stávající. Dopravní řešení 
areálové komunikace zůstává rovnČž nemČnné. 
1.4.6. Napojení na technickou infrastrukturu 
Objekt přístavby bude připojený na stávající přiléhající areálové a vnitřní rozvody technické 
infrastruktury: 





Nový rozvod vody bude napojený na stávající rozvod studené a teplé vody stávající haly. 
- Splašková, technologická a dešťová kanalizace: 
Splašková kanalizace bude svedená do stávající splaškové kanalizace, která je vedená 
podél jihovýchodní strany přístavby haly. 
Technologické odpadní vody vznikající při provozu budou odvádČny přes podlahový žlab 
pod technologií parního tunelu do stávající technologické kanalizace v areálu, která vede 
pod navrhovanou přístavbou. 
Dešťové vody ze střechy přístavby budou svádČny okapovým žlabem a svodem přes lapač 
střešních splavenin do stávající dešťové kanalizace, která prochází pod navrhovanou 
přístavbou. 
- Elektrická energie: 
Napojení přístavby bude provedeno ze stávajícího rozvadČče stávající přiléhající haly. 
- VytápČní: 
1.NP přístavby bude celé otevřené do stávající haly a tudíž bude vytápČno přímo z této 
haly. 2.NP přístavby bude vytápČno elektrickými přímotopnými konvektory. 
1.4.7. Souhrn navržených kapacit přístavby 
- počet podlaží: 2, 
- zastavČná plocha: přístavek - 93,08 m2, venkovní ocelové schodištČ - 13,43 m2, 
- užitná plocha 1.NP: 80,56 m2 - výroba, 
- užitná plocha 2.NP: 84,76 m2 - sociální zázemí pro muže, 
- užitná plocha celkem: 165,32 m2, 
- obestavČný prostor: 764,36 m3, 
- střecha: pultová, výška střechy +7,750 m, výška okapu + 7,400 m, sklon střešní roviny 
- 7%, resp. 4°, 
- počet pracovníků: 30 osob/smČnu, 
- orientace objektu: vjezd do 1.NP - severozápad, delší rozmČr přístavby - jihozápad, 
- osvČtlení: kombinace oken a stropních svítidel. 
1.5. Zařízení staveništČ 
Je důležité navrhnout uspořádání a členČní zařízení staveništČ tak, aby využití jednotlivých 
ploch bylo funkčnČ správnČ propojeno a výstavba probČhla bez problémů a komplikací. 
1.5.1. Náklady na zařízení staveništČ 
Lze docílit toho, aby náklady na zařízení staveništČ byly minimální tím, že zařízení staveništČ 
bude co nejmenší, resp. aby byly k tomuto účelu v případČ umožnČní využité prostory 
stávajících objektů, tj. budov a komunikací, a inženýrské sítČ. 
Náklady je možné vyčíslit: 




- ProcentuálnČ - procentním podílem ze ZRN, jež je odhadnutý na 2,25 - 5,0 %. Tato 
možnost je výhodná díky jednoduchosti a rychlosti stanovení, ale jedná se pouze o 
orientační odhad, jelikož každá stavba je jedinečná. 
- SamostatnČ - stanovením jednotlivých nákladů na zřízení, užívání a zrušení zařízení 
staveništČ. Tato možnost je výhodná díky snadné kontrole ocenČní nákladů, ale je 
obtížnČjší a časovČ náročnČjší. 
1.5.2. Návrh zařízení staveništČ 
UmístČní zařízení staveništČ: 
- Zařízení staveništČ se bude nacházet na soukromém pozemku v areálu firmy, kde bude 
probíhat výstavba. 
- Prostor pro zařízení staveništČ je velikostnČ velmi omezený kvůli nepřerušenému 
provozu výroby a díky tomu i kvůli probíhající areálové dopravČ, resp. vykládce a 
pohybu (otáčeníě kamionů. 
Zabezpečení staveništČ: 
- Oplocení areálu firmy je stávající a tím je znemožnČno přístupu nepovolaným 
osobám na staveništČ.  
Staveništní komunikace, vjezdy a vstupy: 
- V areálu firmy jsou kompletnČ vybudované areálové komunikace, které budou v dobČ 
výstavby vyžívány i pro účely staveništní dopravy. 
- Jako příjezd na staveništČ se bude využívat stávající vjezd do areálu firmy. Veškeré 
vstupy na staveništČ budou označené bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na 
staveništČ nepovolaným osobám. 
Sociální zázemí na staveništi: 
- Na staveništi bude umístČna toaleta s možností umytí rukou a kancelář s šatnou. 
Zázemí bude sestávat z mobilních bunČk. 
Skladovací plochy: 
- Díky tomu, že nejsou k dispozici velké skladovací plochy kvůli omezenému prostoru 
zařízení staveništČ, bude celá stavba stavebním materiálem zásobována průbČžnČ a 
úmČrnČ dle aktuálních potřeb stavby. 
- Tyto plochy musí být umístČny na vhodných místech, aby v průbČhu výstavby 
nenastaly kolizní problémy s uloženým materiálem a nepřerušenou areálovou 
dopravou. 
- Vykopaná zemina bude skladována na staveništi a poté využita pro zásypy jako 
sypanina. 
- Na staveništi se bude nacházet uzamykatelný plechový sklad, kde bude možné 
skladovat stavební pomůcky a nářadí. 
- Skládky odpadu se na staveništi nacházet nebudou, veškerý stavební odpad vzniklý při 
bouracích či jiných stavebních pracích bude muset být hned likvidován odvezením na 
příslušné skládky. 




Staveništní doprava materiálu: 
- Vertikální a horizontální doprava stavebního materiálu po staveništi bude zajišťována 
mobilním jeřábem, který bude mít dostatečný dosah pro zábČr celého staveništČ. 
Přípojky staveništních inženýrských sítí: 
- Rozvod inženýrských sítí pro zařízení staveništČ bude zajištČn pomocí napojení na 
stávající areálové nebo vnitřní rozvody stávající haly. 
ZávČrečné a úklidové práce: 
- Celé zařízení staveništČ bude po skončení výstavby demontované, odvezené a musí 
být řádnČ uklizené. 
1.6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništi 
Při provádČní pracovních činnosti na staveništi je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví pracujících, především konkrétnČ: Zákon č. 262/2006 Sb. neboli Zákoník 
práce, Zákon č. 183/2006 Sb. neboli Zákon o územním plánování a stavebním řádu, Zákon č. 
309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. aj. 
1.6.1. Obecné požadavky k zajištČní bezpečnosti práce a k technickým zařízením při 
stavebních a demoličních pracích 
- Pracovníci, kteří obsluhují technická zařízení, musí mít příslušnou kvalifikaci. 
- Všichni pracovníci musí být seznámeni s daným technologickým postupem 
odpovídající pracovní činnosti před samotným zahájením činnosti. 
- Provozovatel musí zajistit odborné proškolení pracovníků příslušnými odpovídajícími 
předpisy a vyhláškami, potřebné podmínky pro realizaci výstavby a pracovníky a 
údržbu technických zařízení a pomůcek. 
- Musí být stanovena odpovČdnost za vykonávané práce na jednoho pracovníka, který 
ručí za provedené proškolení o bezpečnosti před zahájením prací, za dodržování 
technologických předpisů a postupů a za kontrolu pracovníků při daných pracích. 
- Provozovatel je povinen opatřit osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovník je zase 
povinen provádČt všechny práce za použití tČchto ochranných pracovních pomůcek. 
- Na stavbČ musí pracovat vždy nejménČ dva pracovníci. 
- Na staveništi musí být umístČna lékárnička první pomoci a musí být zajištČna možnost 
přivolání pomoci telefonem. 
- Před zahájením likvidačních prací vykoná zodpovČdný pracovník s investorem 
prohlídku stavby. 
1.6.2. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Skladování materiálu: 
- Veškeré skladovací plochy musí být dostatečnČ rovné, odvodnČné a zpevnČné. 
- Místa, která slouží k manipulaci s materiálem, vázání a odvazování musí být bezpečnČ 
přístupná. 
- Skladovací plochy se nesmí nacházet v místech v blízkosti elektrického vedení a 
v místech ohrožených manipulací břemenem. 




Vedení inženýrských sítí v zájmové oblasti: 
- Investor musí zajistit zjištČní a vyznačení veškerých inženýrských sítí a překážek, 
které se v zájmovém území vyskytují. Před započetím prací se musí vyzvat správce 
podzemních inženýrských sítí, aby vedení přímo na místČ vytyčil. 
Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských vedení: 
- Zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a dalších nebezpečných 
vedení lze provádČt za předpokladu, že budou zajištČna opatření, která budou bránit 
nebezpečnému přiblížení k vedením či ohrožení pracovníků a strojů. 
- Výkopové práce v tČsné blízkosti inženýrských sítí se musí provádČt ručnČ za stálého 
dozoru správce. 
Svařování, řezání plamenem: 
- Před zahájením řezání plamenem se musí předložit na HZS plán postupu prací. 
- NejvČtší bezpečnostní rizika při svařování jsou popálení rozžhaveným kovem, zásah 
elektrickým proudem, ultrafialovým či infračerveným zářením a plazmovým 
obloukem, uvolňování škodlivých látek, vznik požáru či výbuchu, aj. 
- Musí být bezpodmínečnČ zajištČno, aby se v místech svařování nenacházely žádné 
hořlavé materiály či látky. Svářeči a jejich osobní ochranné pracovní pomůcky nesmí 
být znečištČni od oleje, tuku či dalších nebezpečných hořlavých látek, který by mohly 
zapříčinit vznícení. V místech svařování musí být umístČné rovnČž bezpečnostní 
protipožární zástČny, které ochrání osoby před vydávaným zářením a teplem. 
- Pokud se svařuje v místech, kde existuje i malé nebezpečí požáru či výbuchu, je 
zapotřebí místo v dobČ výkonu, při přerušení a i po skončení svařování či řezání 
kontrolovat. Musí se na dobu alespoň 8 hodin po skončení prací zajistit dozor hlídkou. 
- Musí být rovnČž zajištČno okamžité poskytnutí první pomoci, tzn. že pracovníci musí 
být obeznámeni s poskytnutím první pomoci. 
Montážní práce a práce s břemeny: 
- V případČ ruční či strojní manipulace s břemeny se musí dodržovat postupy a zásady, 
v nichž se předchází jakýmkoliv úrazům a ohrožení zdraví, přičemž nejčastČjší příčiny 
při ruční manipulaci jsou: 
  zranČní o ostré hrany či povrch břemene, zakopnutí či uklouznutí při 
  manipulaci s břemenem, přiražení břemenem, pád břemene při přecenČných 
  možnostech uchopování a přenášení, nedostatečné manipulační prostorové 
  možnosti, 
při strojní manipulaci: 
  sesunutí, vysmeknutí či pád břemene při zdvihu či spouštČní kvůli 
  nedostatečnému upevnČní, nadmČrná nepovolená hmotnost, nedostatečné 
  manipulační prostorové možnosti a přiražení břemenem. 
- Musí být zajištČna bezpečná manipulace montovaného, popř. demontovaného 
materiálu (tj. zabezpečení materiálu či břemene proti pádu) a bezpečná vzdálenost 
osob v okolí manipulace s materiálem či břemenem bČhem zdvihu, manipulace i 
spouštČní. To zároveň znamená, že se nesmí nikdo pohybovat pod břemenem. 




- Před začátkem manipulace s břemenem, tj. vlastním zdvihem, se musí zkontrolovat 
správnost zavČšení břemene, tj. kontrolní zdvih. 
- Až po ustálení břemene nad místem montáže se může z plošiny či podlahy začít 
provádČt osazení a zajištČní dílce Ěsvislé dílce se zajistí proti překlopení, v případČ 
hrozby rozkmitání dílce vČtrem se musí dílec vyztužit dle technologického postupuě. 
- Montážní pomůcky pro dočasné zabezpečení dílce se můžou odstranit až po trvalém 
zajištČní dílce. 
- Dílec se odjišťuje a odvČšuje ze zdvihacího prostředku až po správném zabezpečení. 
- Následující dílec lze začít osazovat teprve od chvíle, kdy je předchozí dílec bezpečnČ 
osazený a zajištČný. 
- Je zakázané zvedat břemeno, které je upevnČné, zasypané či přimrzlé vytahováním 
nebo odtrhováním v případČ, že není zdvihací zařízení vybavené přetČžovací 
pojistkou. 
1.6.3. ProvádČní stavby za provozu 
Je důležité zajistit, aby nedocházelo při jakýchkoliv stavebních pracích k bezprostřednímu 
ohrožení zdraví osob, které se vyskytují v bČžném provozu. 
Z tohoto důvodu před započetím provádČní stavebních prací bude ve stávající výrobní hale 
vytvořena provizorní ochranná oddČlující zástČna z SDK desek. Po dokončení všech 
stavebních prací přístavby bude zástČna rozebrána a okolní prostor bude uveden do původního 
stavu. 
  













2. Analytická část 
 
Téma: Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové 
technologické haly pro parní tunel Propesko 
  




2.1. Obecné porovnání výhod a nevýhod materiálů 
2.1.1. Obecné porovnání výhod a nevýhod ocelových prvků oproti železobetonovým 
výhody oceli nevýhody oceli 
nižší hmotnost oproti železobetonu → 
pozitivní vliv na velikost zatížení 
základových konstrukcí → menší rozmČry 
základových konstrukcí 
korozní účinky → destrukce prvků 
potřeba antikorozní ochrany – nátČry, 
žárové zinkování → zvýšení ceny 
menší půdorysné rozmČry oproti 
železobetonu → pozitivní vliv na dispoziční 
řešení 
schopnost překonávat velká rozpČtí s pomČrnČ 
malými průřezy 
nižší protipožární odolnost oproti 
železobetonu Ěrychlá ztráta únosnosti při 
působení vysokých teplotě 
potřeba protipožární ochrany - nátČry, 
postřiky, obklady, aj. → zvýšení ceny 
nižší pracnost na staveništi oproti 
železobetonu → kratší doba výstavby 
(monolitické konstrukce - bednČní, armování, 
betonáž, technologické přestávky, odbednČní 
prefabrikované konstrukce - tČžší prvky, 
zdvihací zařízení s vČtší únosností) 
 
variabilita pro instalační vedení - použití 
příhradových konstrukcí → není třeba předem 
určovat přesná místa průchodů konstrukcemi 
 
lepší možnost recyklace oproti železobetonu 
při rekonstrukci, demolici či po skončení 
životnosti stavby → hospodárnost 
 
2.1.2. Obecné porovnání výhod a nevýhod železobetonových prefabrikovaných prvků 
oproti monolitickým 
výhody prefabrikovaného železobetonu nevýhody prefabrikovaného železobetonu 
nižší pracnost na staveništi - nevznikají 
pracovní činnosti jako bednČní, armování, 
betonáž, ošetřování, odbednČní → kratší 
doba výstavby 
složitá doprava prvků Ěčasto nadrozmČrná, 
velikost prvků omezena dopravními 
možnostmiě → zvýšení ceny 
žádné technologické přestávky pro vyzrání 
betonu → snížení ceny při kratší dobČ 
výstavby (menší náklady na zařízení 
staveništČ) 
nutnost zdvihacího zařízení s vČtší 
únosností → zvýšení ceny 
vyšší kvalita a jakost prvků - zhutňování 
betonu vibrováním v lepších výrobních 
podmínkách ve specializovaných výrobnách 
Ěve formáchě oproti podmínkám na 
staveništi → hospodárnČjší průřezy 
problematika složitosti spojů → vyšší 
pracnost na staveništi 
úspora skladovacích prostorů na staveništi menší tvarová variabilita 




NČkteré výhody a nevýhody jednotlivých materiálů nelze tak snadno porovnat. Ve vČtšinČ 
případů záleží na konkrétním typu stavby, na současných ekonomických a proveditelných 
možnostech a rovnČž na požadavcích investora. 
2.2. Rozpočty přístavby 
Do rozpočtů je započtena stavební část, profese v rámci techniky prostředí staveb, tj. 
vytápČní, zdravotnČ technické instalace a elektroinstalace, a vedlejší rozpočtové náklady. 
Nová technologie parního válce představuje samostatnou dodávku, která není součástí 
projektu, tudíž náklady s ní spojené rozpočty nezohledňují. Komunikační a parkovací plochy, 
veřejné osvČtlení, přeložky inženýrských sítí či sadové úpravy nejsou součástí rozpočtů, 
neboť se jedná o přístavbu ke stávající výrobní hale a všechny tyto zmínČné části není třeba 
provádČt. 
Všechny rozpočty jsou zhotoveny ve stavebním softwaru KROS 4 na základČ Cenové 
soustavy ÚRS Praha 2018, veřejnČ dostupných cenových nabídek prací a materiálů, poptávek 
dodavatelů, odborných konzultací nebo získané praxe. 
2.2.1. Základní a vedlejší rozpočtové náklady 
Rozpočet se skládá ze základních rozpočtových nákladů Ědále ZRN), doplňkových nákladů 
Ědále DNě a vedlejších rozpočtových nákladů (dále VRN). 
- ZRN sestávají z hlavní stavební výroby Ědále HSVě, která zahrnuje hrubou stavbu a 
inženýrské sítČ, z pomocné stavební výroby Ědále PSVě, která zahrnuje řemesla, 
instalace, dokončovací práce a kompletace, z montážních prací (dále Mě a popřípadČ 
z hodinových zúčtovacích sazeb Ědále HZSě pro případy, kdy jsou pracovní činnosti 
nezmČřitelné či se jedná o specifické práce jako např. práce při haváriích, obhlídkách 
či revizích. 
- DN zahrnují náklady na přesčasy nebo třeba náklady spjaté s kulturní památkou. 
- VRN zahrnují náklady na zařízení staveništČ, provozní vlivy, ztížené výrobní 
podmínky, ztížené dopravní podmínky, aj. 
2.2.2. Provozní vliv 
PrávČ provozní vliv má ve výstavbČ přístavby významnou roli z hlediska zvýšení 
rozpočtových nákladů. Přerušení provozu výrobního procesu firmy je vyloučené nejen 
z důvodu ekonomických ztrát, tudíž jeden z požadavků investora je, aby výstavba probíhala 
při nepřerušeném provozu. Lze tedy zcela jistČ očekávat provozní vliv na výstavbu a zároveň 
opačnČ vliv výstavby na provoz. Tento vliv však není možné posoudit položkovČ např. 
průmČrnou procentní přirážkou pouze na základČ existence vlivu. V tomto případČ by mČla 
být zpracována detailní analýza ekonomického dopadu výstavby na výrobní provoz. Jelikož 
taková analýza je součástí vnitropodnikových aktivit, nelze jí jednoduše získat, není tudíž 
provozní vliv položkovČ ocenČný a je pouze informační součástí rozpočtu s nulovou částkou. 
V souvislosti s tímto vlivem je však velmi podstatná předpokládaná doba výstavby.  Lze 
očekávat, že náklady z provozního vlivu budou úmČrnČ růst s předpokládanou dobou 
výstavby, proto tento faktor bude hrát významnou roli. 




2.2.3. Rozpočet varianty 1) Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými 
konstrukcemi 
Pro přehlednost práce je v této části umístČna pouze rekapitulace rozpočtu. Položkový 
rozpočet této varianty je součástí přílohové části. 
  
Stavba:   Přístavba dvoupatrové technologické haly pro parní tunel
Objekt:   Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi
Objednatel:   Partner in Pet Food CZ s.r.o. Zpracoval:   Bc. Michaela Palmová
Místo:   Veselí nad Lužnicí Datum:   26.2.2018
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV   1 108 762,71 462 939,64 1 571 702,35 263,612 21,294
1 Zemní práce   1 335,24 5 160,28 6 495,52 2,997 0,000
2 Zakládání   201 057,62 46 890,63 247 948,25 185,962 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 547 202,11 261 148,14 808 350,25 16,958 0,000
4 Vodorovné konstrukce   215 502,11 50 950,06 266 452,17 46,168 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   32 387,05 24 335,60 56 722,65 11,171 0,000
8 Trubní vedení   1 848,90 1 324,30 3 173,20 0,014 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 300,28 22 758,85 130 059,13 0,341 0,000
997 Přesun sutě   2 129,40 8 722,03 10 851,43 0,000 21,294
998 Přesun hmot   0,00 41 649,75 41 649,75 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   905 241,78 391 738,90 1 296 980,68 14,477 2,478
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   34 386,77 21 690,63 56 077,40 0,288 0,000
713 Izolace tepelné   33 636,65 3 323,57 36 960,22 0,269 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   11 874,06 9 517,41 21 391,47 0,027 0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   14 525,70 14 615,76 29 141,46 0,112 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 77 019,53 8 950,22 85 969,75 0,304 0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   25 108,04 850,50 25 958,54 0,124 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   79 896,25 87 973,37 167 869,62 4,122 0,000
764 Konstrukce klempířské   22 836,78 9 951,86 32 788,64 0,136 0,000
766 Konstrukce truhlářské   97 275,50 18 549,57 115 825,07 1,037 0,048
767 Konstrukce zámečnické   312 291,32 157 894,47 470 185,79 5,345 2,430
771 Podlahy z dlaždic   27 003,91 7 325,07 34 328,98 0,693 0,000
776 Podlahy povlakové   57 107,99 11 430,49 68 538,48 0,229 0,000
777 Podlahy lité   71 503,44 11 708,70 83 212,14 0,435 0,000
781 Dokončovací práce - obklady   38 113,95 23 852,58 61 966,53 1,311 0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety   2 661,89 4 104,70 6 766,59 0,046 0,000
M Práce a dodávky M   0,00 75 756,30 75 756,30 0,000 0,000
21-M Elektromontáže  0,00 71 630,00 71 630,00 0,000 0,000
23-M Montáže potrubí 0,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
29
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
58-M
Revize vyhrazených technických 
zařízení   0,00 1 626,30 1 626,30 0,000 0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 587 000,00 587 000,00 0,000 0,000
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce   0,00 122 000,00 122 000,00 0,000 0,000
VRN3 Zařízení staveniště 0,00 465 000,00 465 000,00 0,000 0,000
VRN7 Provozní vlivy   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Celkem   2 014 004,49 1 517 434,84 3 531 439,33 278,088 23,772
30




2.2.4. Rozpočet varianty 2ě ŽB prefabrikovaná varianta 
Pro přehlednost práce je v této části umístČna pouze rekapitulace rozpočtu. Položkový 
rozpočet této varianty je součástí přílohové části. 
  
Stavba:   Přístavba dvoupatrové  technologické haly pro parní tunel
Objekt:   ŽB prefabrikovaná varianta
Objednatel:   Partner in Pet Food CZ s.r.o. Zpracoval:   Bc. Michaela Palmová
Místo:   Veselí nad Lužnicí Datum:   26.2.2018
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV 851 230,99 1 333 974,54 2 185 205,53 342,642 34,142
1 Zemní práce   1 335,24 12 279,40 13 614,64 2,997 0,000
2 Zakládání   147 075,58 414 580,93 561 656,51 185,678 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 321 405,93 339 926,05 661 331,98 39,242 0,000
4 Vodorovné konstrukce   232 119,69 444 948,48 677 068,17 103,198 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   32 387,05 24 335,60 56 722,65 11,171 0,000
8 Trubní vedení   1 848,90 1 324,30 3 173,20 0,014 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   111 644,40 28 458,73 140 103,13 0,341 0,000
997 Přesun sutě   3 414,20 13 984,56 17 398,76 0,000 34,142
998 Přesun hmot   0,00 54 136,49 54 136,49 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   905 241,78 391 738,90 1 296 980,68 14,477 2,478
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   34 386,77 21 690,63 56 077,40 0,288 0,000
713 Izolace tepelné   33 636,65 3 323,57 36 960,22 0,269 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   11 874,06 9 517,41 21 391,47 0,027 0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   14 525,70 14 615,76 29 141,46 0,112 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   77 019,53 8 950,22 85 969,75 0,304 0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   25 108,04 850,50 25 958,54 0,124 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   79 896,25 87 973,37 167 869,62 4,122 0,000
764 Konstrukce klempířské   22 836,78 9 951,86 32 788,64 0,136 0,000
766 Konstrukce truhlářské   97 275,50 18 549,57 115 825,07 1,037 0,048
767 Konstrukce zámečnické   312 291,32 157 894,47 470 185,79 5,345 2,430
771 Podlahy z dlaždic   27 003,91 7 325,07 34 328,98 0,693 0,000
776 Podlahy povlakové   57 107,99 11 430,49 68 538,48 0,229 0,000
777 Podlahy lité   71 503,44 11 708,70 83 212,14 0,435 0,000
781 Dokončovací práce - obklady   38 113,95 23 852,58 61 966,53 1,311 0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety   2 661,89 4 104,70 6 766,59 0,046 0,000
M Práce a dodávky M   0,00 75 756,30 75 756,30 0,000 0,000
21-M Elektromontáže  0,00 71 630,00 71 630,00 0,000 0,000
23-M Montáže potrubí   0,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
32
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
58-M
Revize vyhrazených technických 
zařízení   0,00 1 626,30 1 626,30 0,000 0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 538 500,00 538 500,00 0,000 0,000
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce   0,00 122 000,00 122 000,00 0,000 0,000
VRN3 Zařízení staveniště  0,00 416 500,00 416 500,00 0,000 0,000
VRN7 Provozní vlivy   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Celkem   1 756 472,77 2 339 969,74 4 096 442,51 357,118 36,620
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2.2.5. Rozpočet varianty 3ě Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými 
konstrukcemi 
Pro přehlednost práce je v této části umístČna pouze rekapitulace rozpočtu. Položkový 
rozpočet této varianty je součástí přílohové části. 
Stavba:   Přístavba dvoupatrové technologické haly pro parní tunel
Objekt:   Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi
Objednatel:   Partner in Pet Food CZ s.r.o. Zpracoval:   Bc. Michaela Palmová
Místo:   Veselí nad Lužnicí Datum:   26.2.2018
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV 1 049 897,67 669 519,02 1 719 416,69 263,394 21,294
1 Zemní práce   1 335,24 5 160,28 6 495,52 2,997 0,000
2 Zakládání   142 192,58 253 504,46 395 697,04 185,744 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 547 202,11 261 148,14 808 350,25 16,958 0,000
4 Vodorovné konstrukce   215 502,11 50 950,06 266 452,17 46,168 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   32 387,05 24 335,60 56 722,65 11,171 0,000
8 Trubní vedení   1 848,90 1 324,30 3 173,20 0,014 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   107 300,28 22 758,85 130 059,13 0,341 0,000
997 Přesun sutě   2 129,40 8 722,03 10 851,43 0,000 21,294
998 Přesun hmot   0,00 41 615,30 41 615,30 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   905 241,78 391 738,90 1 296 980,68 14,477 2,478
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   34 386,77 21 690,63 56 077,40 0,288 0,000
713 Izolace tepelné   33 636,65 3 323,57 36 960,22 0,269 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   11 874,06 9 517,41 21 391,47 0,027 0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   14 525,70 14 615,76 29 141,46 0,112 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   77 019,53 8 950,22 85 969,75 0,304 0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   25 108,04 850,50 25 958,54 0,124 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   79 896,25 87 973,37 167 869,62 4,122 0,000
764 Konstrukce klempířské   22 836,78 9 951,86 32 788,64 0,136 0,000
766 Konstrukce truhlářské   97 275,50 18 549,57 115 825,07 1,037 0,048
767 Konstrukce zámečnické   312 291,32 157 894,47 470 185,79 5,345 2,430
771 Podlahy z dlaždic   27 003,91 7 325,07 34 328,98 0,693 0,000
776 Podlahy povlakové   57 107,99 11 430,49 68 538,48 0,229 0,000
777 Podlahy lité   71 503,44 11 708,70 83 212,14 0,435 0,000
781 Dokončovací práce - obklady   38 113,95 23 852,58 61 966,53 1,311 0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety   2 661,89 4 104,70 6 766,59 0,046 0,000
M Práce a dodávky M   0,00 75 756,30 75 756,30 0,000 0,000
21-M Elektromontáže  0,00 71 630,00 71 630,00 0,000 0,000
23-M Montáže potrubí   0,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
35
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
58-M
Revize vyhrazených technických 
zařízení   0,00 1 626,30 1 626,30 0,000 0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 538 500,00 538 500,00 0,000 0,000
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce   0,00 122 000,00 122 000,00 0,000 0,000
VRN3 Zařízení staveniště  0,00 416 500,00 416 500,00 0,000 0,000
VRN7 Provozní vlivy   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Celkem   1 955 139,45 1 675 514,22 3 630 653,67 277,871 23,772
36




2.2.6. Rozpočet varianty 4ě ŽB monolitická varianta 
Celková cena přístavby v této variantČ není vyčíslena, jelikož rozpočet varianty nebyl 
zpracován. Důvody souvisí s předpokládanou nejdelší dobou výstavby díky mnoha 
technologickým přestávkám pro vyzrání betonu a podmínkou nepřerušeného provozu, kterou 
není možné u této varianty splnit Ěviz omezující faktory pro výstavbu přístavbyě. 
2.2.7. Dílčí souhrn a porovnání rozpočtů jednotlivých variant 
1) Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi 
Celková cena přístavby v této variantČ činí 3 531 439,33 Kč bez DPH. Z toho ZRN jsou 
2 944 439,33 Kč a VRN jsou 587 000 Kč. 
Výhody ocelových prvků z cenového hlediska: 
- snížení ZRN díky menším rozmČrům základových konstrukcí (oproti železobetonu při 
nízké hmotnosti oceli působí menší zatížení na základové konstrukceě, 
- snížení VRN díky nižší pracnosti na staveništi Ěoproti monolitickým konstrukcím, kde 
vznikají práce na bednČní, armování, betonáži, ošetřování, odbednČní, a oproti 
prefabrikovaným konstrukcím, kde jsou prvky tČžší a je zapotřebí zdvihací zařízení 
s vČtší únosnostíě. 
Nevýhody ocelových prvků z cenového hlediska: 
- zvýšení ZRN kvůli nutnosti antikorozní ochrany (nátČry, žárové zinkování) a kvůli 
nutnosti protipožární ochrany (nátČry, postřiky, obklady, aj.). 
2) ŽB prefabrikovaná varianta 
Celková cena přístavby v této variantČ činí 4 096 442,51 Kč bez DPH. Z toho ZRN jsou 
3 557 942,51 Kč a VRN jsou 538 500 Kč. 
Výhody prefabrikovaných prvků z cenového hlediska: 
- snížení ZRN, protože nevznikají pracovní činnosti jako bednČní, armování, betonáž, 
odbednČní, a v praxi dodavatel prefabrikovaných prvků často nabízí množstevní slevu, 
- snížení VRN při zkrácení doby výstavby (žádné technologické přestávky pro vyzrání 
betonu, menší náklady za staveništní zařízeníě. 
Nevýhody prefabrikovaných prvků z cenového hlediska: 
- zvýšení ZRN kvůli nutnosti dopravy prvků Ěčasto nadrozmČrné, s vČtší dopravní 
vzdáleností rostou dopravní náklady, od dopravní vzdálenosti, která je vČtší než 80 km 
od staveništČ se nedoporučuje navrhovat prefabrikované konstrukce) a kvůli 
zhodnocení kvalitnČjších a specializovanČjších výrobních podmínek, 
- zvýšení VRN díky nutnosti zdvihacího zařízení s vČtší únosností. 
  




3) Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi 
Celková cena přístavby v této variantČ činí 3 630 653,67 Kč bez DPH. Z toho ZRN jsou 
3 092 153,67 Kč a VRN jsou 538 500 Kč. 
Výhody ocelových prvků z cenového hlediska: 
- snížení ZRN díky menším rozmČrům základových konstrukcí (viz varianta 1)), 
- snížení VRN díky nižší pracnosti na staveništi (viz varianta 1)). 
Nevýhody ocelových prvků z cenového hlediska: 
- zvýšení ZRN kvůli nutnosti antikorozní a protipožární ochrany (viz varianta 1)). 
Výhody prefabrikovaných prvků z cenového hlediska: 
- snížení ZRN kvůli absenci nČkterých pracovních činností a množstevní slevČ Ěviz 
varianta 2)), 
- snížení VRN při zkrácení doby výstavby (viz varianta 2)). 
Nevýhody prefabrikovaných prvků z cenového hlediska: 
- zvýšení ZRN kvůli nutnosti dopravy prvků a zhodnocení kvalitnČjších a 
specializovanČjších výrobních podmínek Ěviz varianta 2ěě, 
- zvýšení VRN díky nutnosti zdvihacího zařízení s vČtší únosností. 
2.2.8. Celkový souhrn a vzájemné zhodnocení rozpočtů jednotlivých variant 
Pro vzájemné detailnČjší porovnání a vyhodnocení byly zpracovány rozdílové protokoly mezi 
jednotlivými varianty přístavby, kde jsou položkovČ srovnané jednotlivé konstrukce a 
materiály. Nachází se v nich jednak celková rozdílová cena, tak i přesné informace o 
přidaných, odstranČných, popř. zmČnČných položkách, kde se porovnává množství, 
jednotková cena a celková cena za danou položku v rozpočtu. 
Všechny rozdílové protokoly jsou zhotoveny ve stavebním softwaru KROS 4. 
 Rozdílový protokol: Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi 1) 
    ŽB prefabrikovaná varianta 2) 
Rozdíl celkových cen tČchto variant činí 565 003,18 Kč, kdy je levnČjší varianta 1). To je 
zapříčinČno především tím, že prefabrikované prvky zde vychází dráze než ocelové, popř. 
monolitické, ale i tím, že díky železobetonovým prefabrikovaným prvkům narůstají rozmČry 
základových konstrukcí, zároveň tudíž i jejich cena. Další odchylka spočívá v odlišných VRN 
zapříčinČná různou dobou výstavby obou variant. 
Tento rozdílový protokol (str. 39 – 40) je součástí pouze tištČné verze. 
  




 Rozdílový protokol: Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi 1) 
    Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi 3) 
Rozdíl celkových cen tČchto variant činí 99 214,34 Kč, kdy je levnČjší stále varianta 1). 
V tČchto variantách činí rozdíl pouze základové konstrukce, když monolitické vychází pořád 
levnČji. Ovšem díky tomu, že nosný systém je zachován ocelový, rozmČry základových 
konstrukcí zůstanou shodné a cena pak narůstá pouze díky prefabrikaci základů, nikoliv 
rozmČrům. Další odchylka spočívá v odlišných VRN zapříčinČná různou dobou výstavby 
obou variant. 
Tento rozdílový protokol (str. 42) je součástí pouze tištČné verze. 
  




 Rozdílový protokol: ŽB prefabrikovaná varianta 2) 
    Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi 3) 
Rozdíl celkových cen tČchto variant činí 465 788,84 Kč, kdy je levnČjší varianta 3ě. To je opČt 
zapříčinČno ze stejných důvodů jako v rozdílovém protokolu porovnávající variantu 1ě a 2ě, 
tedy že prefabrikované prvky vychází dráze než ocelové a že prefabrikovaným prvkům 
narůstají rozmČry základových konstrukcí, zároveň tedy i jejich cena. Ovšem v této variantČ 
není rozdíl celkových cen tak velký, protože se zde zvolily v obou případech prefabrikované 
základové konstrukce, které jsou nákladnČjší oproti monolitickým základovým konstrukcím. 
Tento rozdílový protokol (str. 44 – 45) je součástí pouze tištČné verze. 
 




 ZRN VRN Celková cena bez DPH 
1) Ocelová varianta s ŽB 
monolitickými základovými 
konstrukcemi 
2 944 439,33 Kč 587 000 Kč 3 531 439,33 Kč 
2) ŽB prefabrikovaná 
varianta 3 557 942,51 Kč 538 500 Kč 4 096 442,51 Kč 
3) Ocelová varianta s ŽB 
prefabrikovanými 
základovými konstrukcemi 
3 092 153,67 Kč 538 500 Kč 3 630 653,67 Kč 
Na základČ rozpočtů a rozdílových protokolů vychází nejvýhodnČji z cenového hlediska 
varianta 1) Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi, naopak nejménČ 
výhodnČji 2ě ŽB prefabrikovaná varianta. Nutno zmínit, že varianta 3ě Ocelová varianta s ŽB 
prefabrikovanými základovými konstrukcemi za nejvýhodnČjší variantou příliš nezaostává, 
jedná se totiž zhruba o 2,8% cenového rozdílu tČchto variant. 
2.3. Harmonogramy přístavby 
Do harmonogramů je zahrnuta stavební část, profese v rámci techniky prostředí staveb, tj. 
vytápČní, zdravotnČ technické instalace a elektroinstalace, a vedlejší rozpočtové náklady, tj. 
zařízení staveništČ. Navíc byly zařazeny veškeré potřebné technologické pauzy pro vyzrání 
betonu apod. a rovnČž bylo zapotřebí zahrnout montáž technologie parního válce, která sice 
není součástí projektu, ovšem musí být součástí harmonogramů. 
Všechny harmonogramy jsou zhotoveny ve stavebním softwaru KROS 4 na základČ Cenové 
soustavy ÚRS Praha 2018, odborných konzultací nebo získané praxe. 
2.3.1. Normohodiny a pevné délky trvání činností 
Harmonogram je tvořen v denním přiřazení na základČ normohodin, resp. dobČ, která je 
potřebná pro vykonání pracovní činnosti vztažené k mČrné jednotce. Normohodiny jsou 
součástí Cenové soustavy ÚRS Praha 2018, kde jsou převzaté z výkonové normy. NČkteré 
pracovní činnosti nebo položky harmonogramu byly určeny podle pevné délky trvání činnosti. 
Jedná se hlavnČ o technologické přestávky pro vyzrání betonu apod., které mají následující 
pevnou délku trvání v kalendářních dnech: 
- základové patky: 10 dní, 
- základové prahy: 10 dní, 
- základová deska: 14 dní, 
- stropní konstrukce: 14 dní, 
- betonová mazanina: 7 dní, 
- epoxidová stČrka: 4 dny. 
  




2.3.2. Počet pracovníků 
Počet pracovníků závisí na typu provádČné pracovní činnosti a v harmonogramu je stanoven u 
každé činnosti samostatnČ, nicménČ přibližnČ odpovídá této nasazenosti:  
- zemní práce: 3 – 4 pracovníci, 
- základové konstrukce: 4 pracovníci, 
- svislé a vodorovné konstrukce: 6 pracovníků, 
- úpravy povrchů, podlah a osazování otvorů: 2 – 4 pracovníci, 
- řemesla, instalace, dokončovací práce a kompletace: 2 – 3 pracovníci, 
- montáže: 2 pracovníci. 
2.3.3. Pracovní smČna, pracovní týden 
Volba délky pracovní smČny a pracovního týdne byla ovlivnČna provozním vlivem. Jelikož 
provozní vliv má dopad na cenový i časový faktor, byly zvoleny následující rozmezí: 
- pracovní smČna: 12 hodin Ě6:00 – 18:00), 
- pracovní týden: 6 dní ĚpondČlí – sobota). 
2.3.4. Délka trvání činnosti 
Délka trvání činnosti zobrazuje skutečnou čistou délku trvání pracovní činnosti bez ohledu na 
nepracovní dny. Její určení na základČ normohodin není složité, tedy: 
délka trvání činnosti = počet normohodin / délka pracovního smČny / počet pracovníků. 
2.3.5. Agregované položky harmonogramu 
Jedná se v podstatČ o sloučené podřízené činnosti harmonogramu a uplatňují se především pro 
zachování přehlednosti a jednoduchosti harmonogramu. Je nepřehledné a smyslu postrádající, 
aby se v harmonogramu nacházelo značné množství ménČ významných pracovních činností a 
na úkor toho došlo k přehlcení a neporozumČní harmonogramu. Díky agregovaným položkám 
tomu lze snadno předejít, když délka trvání činnosti tČchto agregovaných položek je 
vypočtena na základČ celkového součtu normohodin všech podřízených činností. 
2.3.6. Provozní vliv 
OpČt má provozní vliv nezanedbatelnou roli a to v ovlivnČní doby výstavby. Je proto vhodné 
uvažovat s nČjakým prodloužením doby výstavby, které by úmČrnČ rostlo s určitou dobou 
výstavby. Provozní ovlivnČní doby výstavby však není možné jednoduše vyhodnotit a proto 
nemá smysl na základČ odhadu zahrnovat do harmonogramu časovou rezervu tohoto vlivu. 
V této chvíli je nejvhodnČjší neopomenout tento vliv v konečném rozhodování o nejvhodnČjší 
variantČ, která bude vybrána na základČ nČkolika dalších hledisek. 
2.3.7. Harmonogram varianty 1ě Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými 
konstrukcemi 
Pro přehlednost práce je harmonogram této varianty součástí pouze přílohové části. 




2.3.8. Harmonogram varianty 2) ŽB prefabrikovaná varianta 
Pro přehlednost práce je harmonogram této varianty součástí pouze přílohové části. 
2.3.9. Harmonogram varianty 3ě Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými 
konstrukcemi 
Pro přehlednost práce je harmonogram této varianty součástí pouze přílohové části. 
2.3.10. Harmonogram varianty 4ě Železobetonová monolitická varianta 
Doba výstavby přístavby v této variantČ není stanovena, jelikož harmonogram varianty nebyl 
zpracován. Důvody souvisí s předpokládanou nejdelší dobou výstavby díky mnoha 
technologickým přestávkám pro vyzrání betonu apod. a podmínkou nepřerušeného provozu, 
kterou není možné u této varianty splnit Ěviz omezující faktory pro výstavbu přístavbyě.  
2.3.11. Dílčí souhrn a porovnání harmonogramů jednotlivých variant 
1) Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi 
Doba výstavby této varianty byla stanovena na 67 pracovních dní Ěpo – so), tj. 78 
kalendářních dní Ěpo – neě. Začátek výstavby je stanoven na pondČlí 1. 5. 2017, konec 
výstavby je určen na pondČlí 17. 7. 2017. Doba výstavby je včetnČ demontážních a bouracích 
prací, zřízení a zrušení zařízení staveništČ, celkového úklidu a konečných úprav terénu. 
Výhody ocelových prvků z časového hlediska: 
- zkrácení doby výstavby díky nižší pracnosti na staveništi oproti monolitickým 
konstrukcím, kde vznikají práce na bednČní, armování, betonáži, ošetřování, 
odbednČní, a především díky nevznikajícím technologickým přestávkám pro vyzrání 
betonu apod. 
2ě ŽB prefabrikovaná varianta 
Doba výstavby této varianty byla stanovena na 54 pracovních dní Ěpo – so), tj. 62 
kalendářních dní Ěpo – neě. Začátek výstavby je stanoven na pondČlí 1. 5. 2017, konec 
výstavby je určen na sobotu 1. 7. 2017. Doba výstavby je včetnČ demontážních a bouracích 
prací, zřízení a zrušení zařízení staveništČ, celkového úklidu a konečných úprav terénu. 
Výhody prefabrikovaných prvků z časového hlediska: 
- zkrácení doby výstavby díky nižší pracnosti na staveništi oproti monolitickým 
konstrukcím, kde vznikají práce na bednČní, armování, betonáži, ošetřování, 
odbednČní, a především díky nevznikajícím technologickým přestávkám pro vyzrání 
betonu apod. 
3ě Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi 
Doba výstavby této varianty byla stanovena na 53 pracovních dní Ěpo – so), tj. 61 
kalendářních dní Ěpo – neě. Začátek výstavby je stanoven na pondČlí 1. 5. 2017, konec 




výstavby je určen na pátek 30. 6. 2017. Doba výstavby je včetnČ demontážních a bouracích 
prací, zřízení a zrušení zařízení staveništČ, celkového úklidu a konečných úprav terénu. 
Výhody ocelových a prefabrikovaných prvků z časového hlediska: 
- zkrácení doby výstavby díky nižší pracnosti na staveništi a především díky 
nevznikajícím technologickým přestávkám pro vyzrání betonu apod. (viz varianta 1)). 
2.3.12. Vliv technologie parního tunelu na tvorbu harmonogramu 
Přístavbu je možné vybudovat různými způsoby, resp. jednotlivé pracovní činnosti lze 
vykonávat v různých fázích výstavby. Tuto skutečnost ovlivňuje v tomto případČ technologie 
parního tunelu, která je prostorovČ velmi náročná a omezuje tak postup výstavby. 
 
Technologii lze dodat a smontovat následujícími možnostmi: 
1) po částech 
Technologie parního tunelu bude dodána rozebraná na nČkolik menších částí a bude se 
montovat až uvnitř již zhotovené ocelové konstrukce 1.NP i 2.NP po dokončení 
podlahové konstrukce 1.NP. 
2) jako celek 
Technologie parního tunelu bude dodána vcelku a bude osazena na kompletnČ zhotovené 
podlahové konstrukci 1.NP. Teprve poté lze začít montovat ocelovou konstrukci 1.NP a 
2.NP a následnČ vybudovat stropní a podlahovou konstrukci ve 2.NP. 
První možnost, kdy bude technologie parního tunelu dodána a montována po jednotlivých 
menších částech, byla zvolena ve všech variantách harmonogramu. Toto řešení totiž výraznČ 
urychluje dobu výstavby z důvodu možného vykonávání dalších pracovních činností na již 
dokončených konstrukcích, jako např. SDK konstrukce ve 2.NP, podlahové konstrukce 
ve 2.NP či různé řemeslné práce. Při zvolení dodávky a montáže technologie pro parní tunel 
jako celku by na základČ předbČžného odhadu dobu výstavby prodloužilo o zhruba 1 mČsíc.  
Zvolený kratší způsob výstavby zároveň přispívá k bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
staveništi oproti druhému případu, kdy by byl značnČ omezený manipulační prostor a tudíž se 
dá předpokládat pravdČpodobnČjší ohrožení bezpečnosti práce a zdraví na staveništi. RovnČž 
se tímto řešením předchází možným závratným finančním škodám v případČ poškození 
technologie parního tunelu, které by mohlo nastat při montáži ocelové konstrukce při 
nedostatečnČ opatrné manipulaci s rozmČrnými a tČžkými ocelovými prvky. 
2.3.13. Celkový souhrn a vzájemné zhodnocení harmonogramů jednotlivých variant 
Pro vzájemné přehlednČjší porovnání a vyhodnocení byla vytvořena tabulka, kde jsou 
viditelnČ patrné rozdíly v dobČ a termínu výstavby jednotlivých variant přístavby. 








[kalendářní dny] termín výstavby 
1ě Ocelová varianta s ŽB 
monolitickými základovými 
konstrukcemi 
67 78 1. 5. 2017 – 17. 7. 2017 
2ě ŽB prefabrikovaná 
varianta 54 62 1. 5. 2017 – 1. 7. 2017 
3) Ocelová varianta s ŽB 
prefabrikovanými 
základovými konstrukcemi 
53 61 1. 5. 2017 – 30. 6. 2017 
Na základČ harmonogramů a srovnávací tabulky vychází nejvýhodnČji z časového hlediska 
varianta 3ě Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi, naopak 
nejménČ výhodnČji 1) Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými konstrukcemi. 
Nutno zmínit, že varianta 2ě ŽB prefabrikovaná varianta zaostala za nejvýhodnČjší variantou 
pouze o 1 den, což nepředstavuje tak velkou odchylku, abychom tuto variantu z časového 
hlediska obecnČ řadili až na další pozici. Avšak rozdíl v dobČ výstavby nejménČ a nejvíce 
výhodné varianty činí 13 pracovních dní, tj. 17 kalendářních dní. Tento rozdíl dní při délce 
výstavby 2 mČsíců představuje ovšem témČř 25% doby výstavby, což je v souvislosti 
s provozním vlivem podstatná skutečnost, která velmi ovlivní konečné rozhodování o 
nejvhodnČjší variantČ. 
2.4. Omezující faktory pro výstavbu přístavby 
Jedná se o prostorovČ menší přístavbu dvoupatrové technologické haly pro parní tunel, avšak 
výstavba je z hlediska náročnosti omezena mnoha faktory, které pomČrnČ výraznČ limitují 
možnosti a řešení přístavby. 
2.4.1. Stanovení a popis omezujících faktorů 
faktor popis faktoru 
časový limit 
časový limit stanovený investorem: 3 mČsíce, 
požadavek nejkratšího možného termínu v souvislosti s ušlým 
ziskem firmy Ěprovozní vlivě 
cenový faktor cenový limit stanovený investorem: 3 800 000 Kč bez DPH, požadavek nižší ceny dle zhotovených rozpočtů 
nepřerušený provoz podmínka nepřerušení výrobního provozu stanovená investorem 
prostorový limit obecnČ 
a z hlediska dopravní 
infrastruktury 
požadavek dostatečného prostoru v interiéru pro parní válec, 
realizace přístavby na okraji pozemku – ponechání stávající 
dopravní infrastruktury, tj. nutnost dostatečného prostoru pro 
vykládku a pohyb Ěotáčeníě kamionů 
prostorový limit 
z hlediska základových 
konstrukcí 
realizace přístavby na okraji pozemku – stávající krajní 
železobetonové základové piloty stávající haly dimenzovány na 
zatížení krajního pole, nikoliv středního pole 





z hlediska zařízení 
staveništČ 
realizace přístavby na okraji pozemku v prostoru pro vykládku 
a pohyb Ěotáčeníě kamionů – omezený prostor pro zařízení 
staveništČ, tj. pro vykládku a pohyb Ěotáčeníě nákladních aut se 
stavebním materiálem, pro skladování materiálů a pro zázemí 
zamČstnanců Ěkanceláře, sklady, buňky, apod.ě 
inženýrské sítČ 
realizace přístavby vedle stávající haly – vyhnutí se stávajícím 
inženýrským sítím, tj. nerealizování přeložek inženýrských sítí, 
které by vedly k navýšení cenové nabídky 
schodištČ 
různé konstrukční výšky přístavby a stávající haly, vnitřní 
prostorové možnosti přístavby omezené technologií pro parní 
válec, technologickým rozvadČčem a dobíjecí stanicí pro 
vysokozdvižné vozíky → varianta vnČjšího schodištČ 
obvodový plášť 
1.NP Ěvýroba) - plášť z vnitřní strany kvůli ochranČ nosných 
konstrukcí před negativními vlivy od technologie, 
2.NP (sociální zázemí) - plášť z vnČjší strany kvůli omezení 
tepelných ztrát 
2.4.2. Dílčí souhrn a porovnání omezujících faktorů 
faktor 
1) ocelová varianta 

















přestávekě + mokrý 
proces 
Ětechnologické 
přestávkyě → delší 
doba výstavby: 






1.5.2017 – 30.6.2017 
montáž Ěbez 
technologických 
přestávekě → kratší 
doba výstavby: 









3 531 439,33 Kč 
cena přístavby:  
3 630 653,67 Kč 
nejvyšší cena 
přístavby: 




montáž bČhem výrobního provozu → nepřerušení výrobního 
provozu 








menší průřezy ocelových nosných 
konstrukcí → vČtší prostory v interiéru 
nebo vČtší prostory v exteriéru pro 
dopravní infrastrukturu 
vČtší průřezy železobetonových nosných 
konstrukcí → menší prostory v interiéru 
nebo menší prostory v exteriéru pro 
dopravní infrastrukturu 




2.4.3. Celkové vyhodnocení a výbČr nejvhodnČjší varianty přístavby na základČ všech 
omezujících faktorů 
Na základČ předchozího porovnání omezujících faktorů je v následující tabulce jednoduše 
vyhodnocená výhodnost daných variant přístavby pro jednotlivé faktory pomocí čísel, kde je:   
1 … nejvýhodnČjší materiál pro výstavbu přístavby, 
2 … výhodný materiál pro výstavbu přístavby, 
3 … ménČ výhodný materiál pro výstavbu přístavby, 
4 … nejménČ výhodný materiál pro výstavbu přístavby. 
prostorový 
limit z hlediska 
základových 
konstrukcí 
možnost využití stávajících krajních pilot 
stávající haly pro ocelové svislé prvky 
Ěocel je lehká, menší průřezě → snazší 
varianta přístavby, menší rozmČry 
přístavby 
nutnost nových základových konstrukcí 
pro železobetonové svislé prvky vedle 
stávajících krajních pilot stávající haly 
(železobeton je tČžký, vČtší průřezě → 
obtížnČjší varianta přístavby, nárůst 
rozmČrů přístavby o cca 1,5 m, nárůst 
hmotnosti, zohlednČní inženýrských sítí 
prostorový 
limit z hlediska 
zařízení 
staveništČ 
nutnost dostatečného prostoru - skladování 















inženýrské sítČ bez vlivu na materiál 
schodištČ bez vlivu na materiál 
obvodový plášť bez vlivu na materiál 
faktor 
1) ocelová varianta 














časový limit 3 1 2 4 
cenový faktor 1 2 3 - 
nepřerušený 
provoz 
1 1 1 4 
prostorový 




1 1 4 4 




Na základČ porovnání jednotlivých faktorů v předchozí souhrnné tabulce můžeme 
zanalyzovat jednotlivé varianty přístavby a vybrat tu nejvhodnČjší k realizaci výstavby. 
Z tabulky je patrné, že ocelové varianty přístavby budou výhodnČjší než ty železobetonové. 
U tČchto ocelových variant si pak nejvČtší pozornost vyžaduje cenový faktor a časový limit, u 
kterých vznikají nejvČtší odlišnosti. 
Z hlediska cenového faktoru vychází nejlépe varianta 1ě Ocelová varianta s ŽB 
monolitickými základovými konstrukcemi, avšak varianta 3ě Ocelová varianta s ŽB 
prefabrikovanými základovými konstrukcemi za ní příliš nezaostává. Cenový rozdíl totiž činí 
99 214,34 Kč, což představuje zhruba 2,8% odchylky. Nutno podotknout, že obČ varianty 
splňují požadavek investora ohlednČ cenového limitu, tj. 3 800 000 Kč bez DPH.   
Z hlediska časového limitu vyplývá jako výraznČ lepší varianta 3ě Ocelová varianta s ŽB 
prefabrikovanými základovými konstrukcemi, jejíž doba výstavby je stanovena na 61 
kalendářních dní, oproti variantČ 1ě Ocelová varianta s ŽB monolitickými základovými 
konstrukcemi, kdy doba výstavby bude trvat 78 kalendářních dní. OpČt obČ varianty splňují 
podmínku investora z hlediska lhůty výstavby, tj. 3 mČsíce. Odlišnost v délce trvání výstavby 
ovšem představuje rozdíl 17 kalendářních dnů, což při délce výstavby 2 mČsíců vychází na 
zhruba 25% z celkové doby výstavby. 
Toto lze hodnotit jako významné ovlivnČní konečného rozhodnutí v souvislosti 
s nepřerušeným provozem, a tedy provozním vlivem, který má dopad na zvolení vhodné 
varianty kvůli ušlému zisku firmy. V tento okamžik by mČla být předložena detailní analýza 
ekonomického dopadu výstavby na výrobní provoz, která je ale součástí vnitropodnikových 
aktivit, a tudíž jí nelze jednoduše získat. Ta by teprve přesnČji zohlednila tento vliv a ukázala 
správnost konečného rozhodnutí při výbČru nejvýhodnČjší varianty. 
Na základČ tČchto vyhodnocení skutečností vychází jako nejvhodnČjší varianta 3ě 
Ocelová varianta s ŽB prefabrikovanými základovými konstrukcemi.  
prostorový 
limit z hlediska 
základových 
konstrukcí 
1 1 4 4 
prostorový 
limit z hlediska 
zařízení 
staveništČ 
1 1 3 4 
inženýrské sítČ bez vlivu na materiál 
schodištČ bez vlivu na materiál 
obvodový plášť bez vlivu na materiál 













3. Přílohová část 
 
Téma: Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové 
technologické haly pro parní tunel Propesko 
  




3.1. Rozpočty přístavby 
Všechny rozpočty (str. 56 – 134) jsou součástí pouze tištČné verze. 
 
 




3.2. Harmonogramy přístavby 
Všechny harmonogramy jsou součástí pouze tištČné verze. 
3.3. Projektová dokumentace přístavby 
Projektová dokumentace přístavby je součástí pouze tištČné verze. 
  





Ekonomicko-technologické vyhodnocení přístavby dvoupatrové technologické haly pro parní 
tunel Propesco prokázalo všechny předem vytyčené cíle. 
Jednalo se spíše o přístavbu menšího rozsahu a náročnosti. Avšak značné množství 
omezujících faktorů, které výstavbu výrazným způsobem ovlivňují, tuto analýzu ztížilo 
natolik, že se ukázalo jako opodstatnČné provedení celkového ekonomického zhodnocení, 
včetnČ vyhotovení rozpočtů a harmonogramů jednotlivých variant přístavby.   
V současné dobČ bývá při výbČru témČř vždy upřednostňována nejnižší cenová nabídka. Tato 
práce může být považována za důkaz toho, že ne v každém případČ se jedná o správné či 
vhodné řešení. Mým přesvČdčením je, že výbČr cenové nabídky by nemČl být podložený 
pouze příslušným rozpočtem s nejnižší cenovou nabídkou, ale že by mČl být realizován 
v souvislosti s celkovým ekonomickým vyhodnocením, které často ovlivňuje správnost 
rozhodnutí. VýbČr nejvhodnČjší varianty byl proto učinČn na základČ nejekonomičtČjšího 
řešení, nikoliv nejlevnČjšího z hlediska nákladů na výstavbu. 
V této práci je ukázáno, že cenový a časový faktor sice bývá nejdůležitČjší, ale často je 
ovlivňován i jinými dalšími důležitými činiteli, jež realizaci určitou mírou omezují. 
KonkrétnČ je v této práci nČkolikrát ukázáno, že provozní vliv má na výstavbu přístavby 
významný dopad Ěplatí i opačnČě, ovlivnil rovnČž konečné rozhodnutí o nejvhodnČjší variantČ 
přístavby, a tudíž s ním musí být od začátku počítáno. 
Zpracování diplomové práce na toto téma mi přineslo řadu nových poznatků a hlavnČ jiný 
úhel pohledu na problematiku ekonomických vyhodnocování staveb, který mČ naučil 
posuzovat stavbu jako celek v souvislosti s určitými jedinečnými omezeními a stanovenými 
podmínkami.    
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